
Proiecte cu risc de neimplementare lista finala

Cod cerere 
finantare

Cod 
Smis Titlul proiect Beneficiar

Durata 
in luni

Data intrarii 
in vigoare a 
contractului

Data 
finalizarii 

implementarii

Valoarea totală
a autorizarii 
(PLATI) FEDR

+buget de stat

Valoare totala
LEI FEDER. LEI

Cofinaţare naţională, 
LEI

Contributie beneficiar, 
LEI Autofinantare

TVA aferent 
cheltuielilor 

eligibile

Valoarea 
neeligibila 

inclusiv TVA

Stadiu
probleme in implementare

% procent 
cheltuieli 
neeligibile 
(estimat)

Valoare totala ce trebuie 
acoperita de beneficiari

LEI

NE/1/1.1/
PDU/2/10/
29.10.2012

45048
CREARE SI MODERNIZARE 

SPATII VERZI IN MUNICIPIUL 
BACAU

MUNICIPIUL 
BACAU

28 9-Aug-13 9-Dec-15 971,626.63 14,937,961.52 11,999,663.06 2,635,893.63 298,684.83 0.00 0.00 3,720.00

40%   Stadiul implementarii, lucrari decontate in procent de 
18,81% din valoarea contractului de lucrari semnat cu SC 
Gironap Prod SRL. Acest procent reprezinta insa lucrari 

executate in luna iunie 2015, inclusiv. O mare pondere din 
contractul de lucrari (aprox. 55%) o au arborii, arbustii si 

materialul de inierbare pentru amenajarea spatiilor verzi, 
precum si mobilierul urban (stalpi, banci, cosuri de gunoi etc), 

care nu  a fost inca montat, dara  fost adus in santier. 
Beneficiarul a semnalat probleme legate de furnizarea arborilor 

si arbustilor, perioada de plantare a acestora fiind amanata 
pana in toamna 2015. Este prevazuta astfel prin proiect 

plantarea a 1118 arbori, 2304 arbusti, 3811 m gard viu, 95.136 
mp spatiu verde gazonat si montarea unui nr. de 494 banci, 338 

cosuri de gunoi si 217 stalpi iluminat.

10% 1,493,796.15

NE/1/1.1/
PDU/2/15/
12.06.2013

48166

REABILITARE 
INFRASTRUCTURA URBANA  
STRADA STEFAN CEL MARE, 

MUNICIPIUL BACAU

MUNICIPIUL 
BACAU

20 7-Apr-14 7-Dec-15 380,930.37 13,721,625.51 10,957,368.41 2,406,939.05 272,740.97 0.00 0.00 84,577.08

45%  stadiul implementarii, procentul de lucrari decontate si 
autorizate este de 4%, acesta reprezentand lucrari efectuate in 
luna iunie 2015. pentru luna iulie 2015 au fost pregatite situatii 

de plata insumand 20% din valoarea contractului de lucrari.
intarzierea in implementare este cauzata de atribuirea cu 

dificultate a contractului de lucrari, din cauza contestatiilor 
depuse. Lucrarile se desfasoara in grafic, constructorul 

estimand finalizarea acestora la inceputul lunii decembrie 
2015. Situatiile de lucrari sunt depuse insa cu intarziere, 

progresul real in santier nefiind reflectat de procentul platilor 
efectuate. S-a estimat ca ultima cerere de rambursare va avea 

o pondere de 40% din contractul de lucrari.

10% 1,372,162.55

NE/1/1.1/
PDU/2/7/2
2.07.2011

37787

REABILITARE 
INFRASTRUCTURA URBANA, 

ZONA I. L. CARAGIALE - 
MILCOV - INTERSECTIE 

STRADA LETEA DIN 
MUNICIPIUL BACAU

MUNICIPIUL 
BACAU 36 27-Nov-12 27-Nov-15 8,584,112.08 30,115,444.47 19,445,024.90 4,271,371.36 484,008.09 0.00 5,755,101.20 159,938.92

 56%  stadiul implementarii;contractul de lucrari semnat initial 
cu SC IMROM SA a fost reziliat  in data de 01.05.2015, din cauza 

neconformarii constructorului in ceea ce priveste calitatea 
materialelor aduse in santier. Din valoarea totala a acestui 

contract (20.788.223 RON) au fost decontate lucrari in procent 
de 47%. Beneficiarul a solicitat revizuirea PTh pentru lansarea 

unei noi licitatii de lucrari, insa procedura se desfasoara cu 
intarziere, in prezent beneficiarul evaluand ofertele depuse. 

60% 18,069,266.68

NE/1/1.1/
CU/1/14/4

12387

IMPLEMENTAREA UNUI 
SISTEM DE SUPRAVEGHERE 
SI MONITORIZARE VIDEO 

PENTRU CRESTEREA 
SIGURANTEI POPULATIEI IN 

CARTIERUL DE VEST AL 
ORASULUI BUHUSI

ORASUL BUHUSI 48 22-Dec-11 22-Dec-15 152,444.29 1,259,276.68 806,822.47 177,229.83 20,082.70 0.00 238,934.88 16,206.80

48% stadiul implementarii: contract de lucrari initial semnat cu 
SC ETWO SRL cu valoarea de 752.965 RON din care au fost 
decontate lucrari in procent de 17,16%. Contractul a fost 

reziliat ca urmare a imposibilitatii executarii acestuia. Ulterior 
a fost semnat un nou contract de lucrari in data de 02.09.2015 
cu SC Mobili SRL, in valoare de 679.022 RON din care nu au fost 

efectuate plati.
cei 17% decontati in cadrul primului contract de lucrari, 

reprezinta in mare parte lucrari de executare a canalizatiilor, 
ceea ce face posibila finalizarea contractului de finantare pana 
la data de 31.12.2015. O mare pondere din cadrul contractului 

de lucrari o reprezinta echipamentele de supraveghere si 
materiaalele pentru realizarea clabajelor, acestea fiind aduse 
in santier la sfarsitul lunii septembrie 2015, insa nefiind cerute 

la plata pana in prezent.

40% 503,710.67

NE/1/1.1/
CU/1/14/1 12384

MODERNIZAREA SPATIILOR 
PUBLICE URBANE DIN 

CARTIERUL DE VEST AL 
ORASULUI BUHUSI

ORASUL BUHUSI 48 22-Dec-11 22-Dec-15 4,653,991.34 12,918,538.00 8,010,261.29 1,759,565.80 199,384.23 0.00 2,359,346.19 589,980.49

74% stadiul implementarii; contract de lucrari principal semnat 
in data de 22.07.2013 cu SC Asiri SRL, cu valoarea de 8,331,976 
RON, fiind decontate si autorizate lucrari in procent de 57,81%. 
Contract de lucrari suplimentare semnat in data de 09,03,2015 

cu SC Clasic Instal SRL in valoare de 1,549,395 RON, nefiind 
decontate lucarri pana in prezent. Situatiile de lucrari 

decontate reprezinta lucrari efectuate pana in luna iulie 2015, 
inclusiv.

 PTh revizuit cf. Instructiunii AMPOR 92. Durata de 
implementare extinsa cu 10 luni din cauza avariilor repetate la 

sistemul de apa si canalizare care au intarziat lucrarile de 
reabilitare strazi si au determinat cedari de terasamente. 

Revizuire PTH din data de 04.12.2014 pentru montarea unei 
retele de iluminat hibrida si modificarea sistemului de iluminat 
stradal. Lucrarile au fost supendate in perioada iulie 2014-iulie 

2015 pe 4 strazi, mobilizarea  constructorului Sc Asiri 
international SRL desfasurandu-se cu greu in vara anului 2015.

35% 4,521,488.30

NE/1/1.1/
CU/1/3/1 7188

REABILITARE RETELE DE 
STRAZI URBANE, TROTUARE 

SI ILUMINAT PUBLIC IN 
ORASUL COMANESTI, 

JUDETUL BACAU

ORASUL 
COMANESTI 37 27-Nov-12 27-Dec-15 19,159,214.94 53,046,144.57 34,510,843.07 7,580,788.80 859,012.90 0.00 10,095,499.80 0.00

  65%   stadiul implementarii. 
Achizitia de lucrari s-a desfasurat cu foarte mare intarziere. Au 

fost decontate si autorizate lucrari in procent de 30,04% din 
valoarea contractului de lucrari, acestea reprezentand insa 

lucrari efectuate si autorizate pana in luna iunie 2015 inclusiv. 
Beneficiarul intentioneaza depunerea unei cereri de 

rambursare cu o valoare mare la finalul lunii octombrie 2015.

5% 2,652,307.23

NE/1/1.1/
CU/1/2/1 11258

AMENAJARE ZONA 
CENTRALA IN MUNICIPIUL 
ONESTI, JUDETUL BACAU

MUNICIPIUL 
ONESTI 43 6-May-12 6-Dec-15 5,970,287.31 10,945,186.79 7,049,216.21 1,548,458.82 175,462.76 0.00 2,074,567.28 97,481.72

98%  stadiul implementarii; contractul de lucrari semnat in data 
de 10.04.2013 cu SC Giropanp Prod SRL a fost finalizat, fiind 

decontate lucrari in procent de 100% din valoare de 5,209,345 
RON.  Achizitia de dotari a fost reluata insa dupa revizuirea PTh 

in conformitate cu Instructiunea AMPOR nr. 92/2012, solutia 
tehnica pentru pista de skateboard fiind modificata. Contractul  

a fost atribuit in luna septembrie 2015 operatorului SC 
IMSAURISA Oradea, pista fiind adusa in santier la inceputul lunii 

noiembrie 2015.

5% 547,259.34

NE/1/1.1/
PDU/2/14/
26.03.2013

47983

REABILITARE IMOBIL STR. 
MILCOV, CU DESTINATIA DE 

CENTRUL DE CAZARE 
TEMPORARA A 

PERSOANELOR FARA 
ADAPOST DIN MUNICIPIUL 

BACAU

MUNICIPIUL 
BACAU

20 16-Apr-14 16-Dec-15 244,620.94 1,775,125.75 1,203,840.34 264,440.34 29,964.92 0.00 0.00 276,880.15

45%  stadiul implementarii, executia se desfasoara in grafic. 
Ordin de incepere emis in data de 15.01.2015, procentul de 

lucrari decontate si autorizate fiind de 28,61%. Lucrarile au fost 
sistate pana in luna mai 2015, pentru asigurarea furnizarii 

agentului termic catre populatie, centrul urmand a se amenaja 
intr-o cladire in care exista si un punct termic. Beneficiarul a 
motivat imposibilitatea executiei lucrarilor de consolidare in 

prima parte a anului, din cauza faptului ca activitatea punctului 
termic ar fi putut fi serios perturbata. Acest tip de lucrari este 

finalizat, insa situatiile se depun greu la decontare. Se 
intentioneaza depunerea unei cereri de rambursare cuprinzand 

aprox. 50% din valoarea contractului de lucrari, in luna 
noiembrie 2015.

5% 88,756.29

NE/1/1.1/
PDU/2/9/2
3.09.2011

38499

REABILITARE 
INFRASTRUCTURA URBANA, 

ZONA MIORITEI - 9 MAI-  
VANTULUI- VADU BISTRITEI

MUNICIPIUL 
BACAU 35 27-Nov-12 27-Oct-15 8,362,706.42 18,890,597.72 12,195,184.73 2,678,842.69 303,551.58 0.00 3,642,618.96 70,399.76

82%  stadiul implementarii:  Procentul de decontare a lucrarilor 
este de 84,29%, fiind autorizate dar necerute spre decontare in 

prezent, lucrari in procent de 15,71%. 
Intarzierile au fost cauzate de suprapunerea aparuta cu lucrari 

de modernizare termoficare finantate din POS Mediu, pe 
tronsoanele intersectia Miorita - Ion Luca, Miorita - Tipografilor, 
Nicu Enea. Lucrarile de termoficare nu sunt insa atribuite, data 

limita estimata initial - septembrie 2015 fiind depasita. 
Beneficiarul a decis astfel predarea intregului front de lucru in 

luna octombrie 2015 pentru finalizarea lucrarilor.

5% 944,529.89

NE/37/3/3
.1/877/03.

09.2010
26429

REABILITAREA, 
REAMENAJAREA, 

MODERNIZAREA SI DOTAREA 
AMBULATORIULUI 

INTEGRAT AL SPITALULUI 
ORASENESC "IOAN LASCAR" 
DIN ORASUL COMANESTI, 

JUDETUL BACAU

ORASUL 
COMANESTI, 

COMANESTI, STR. 
CIOBANUS, NR. 
2, COMANESTI

13 14-Nov-14 31-Dec-15 2,562,720.85 20,645,062.00 14,023,852.50 2,144,824.50 329,973.00 0.00 3,940,720.80 205,691.20
47%  stadiul implementarii; intazieri in atribuirea contractelor 

de furnizare echipamente
25% 5,161,265.50

NE/29/3/3
.2/500/22.

01.2010
16297

AMENAJARE CAMIN PENTRU 
PERSOANE VARSTNICE, 

MUNICIPIUL ONESTI, 
JUDETUL BACAU

MUNICIPIUL 
ONESTI 25 29-Nov-13 29-Dec-15 1,118,103.81 3,634,546.31 2,404,293.85 367,715.53 56,571.62 0.00 667,662.31 138,303.00

65%  Proiectul este intarziat intrucat a fost necesara revizuirea 
proiectului tehnic. Procedura de atribuire a contractului de 

lucrari intarziata (termenul initial fiind octombrie 2014), durata 
de implementare prelungita cu 5 luni de zile (20+5).Intarzieri 

atribuire contract furnizare dotari. 

10% 363,454.63

NE/80/3/3
.4/1331/14

.04.2014
53490

CONSTRUIRE SI 
REABILITARE CAMPUS 

SCOLAR - SAM - "GEORGETA 
JURGEA CANCICOV", SAT 

PARINCEA, COMUNA 
PARINCEA, JUDET BACAU

COMUNA 
PARINCEA 14 31-Oct-14 31-Dec-15 0.00 30,232,248.26 22,387,605.43 3,423,986.71 526,767.19 0.00 0.00 3,893,888.93

55%  Probleme cu constructorul care nu a reluat lucrarile. AM 
POR a efectuat o vizita speciala de monitorizare in luna august 

2015. Beneficiarul are in vedere rezilierea contractului de 
lucrari. 

100% 30,232,248.26

NE/81/3/3
.4/1426/05

.05.2014
54117

REABILITARE SCOALA ARINI, 
COMUNA GAICEANA, 

JUDETUL BACAU

COMUNA 
GAICEANA 12 2-Dec-14 2-Dec-15 0.00 577,888.50 473,884.08 72,476.38 11,150.22 0.00 0.00 20,377.82

60%  stadiul implementarii. PT revizuit. Aprobare AM POR 
59277/20.07.2015. A fost initiata o noua procedura de atribuire 

a contractului de lucrari. 
25% 144,472.13

NE/80/3/3
.4/1324/14

.04.2014
53450

OBIECTIV DE CONSTRUIRE 
SI REABILITARE, CAMPUS 

SCOLAR - SAM - 
"ALEXANDRU VLAHUTA", 

COMUNA PODU TURCULUI, 
JUDETUL BACAU

COMUNA PODU 
TURCULUI 10 27-Feb-15 27-Dec-15 5,077,172.71 28,370,742.29 16,782,096.94 2,566,673.65 394,872.87 0.00 0.00 8,627,098.83 70% stadiul implementarii. 5% 1,418,537.11

NE/25/5/5
.1/419/28.

09.2009
13154

RESTAURAREA 
ANSAMBLULUI MANASTIREA 
RACHITOASA IN VEDEREA 

INTRODUCERII IN 
CIRCUITUL TURISTIC

MANASTIREA 
"ADORMIREA 

MAICII 
DOMNULUI" 

RACHITOASA

20 24-Apr-14 24-Dec-15 11,785,046.66 28,921,431.60 20,999,593.19 1,773,009.81 464,747.00 0.00 5,514,648.00 169,433.60 78%  stadiul implementarii. 10% 2,892,143.16

NE/25/5/5
.1/422/28.

09.2009
13163

RESTAURAREA SI 
VALORIFICAREA DURABILA 

A PATRIMONIULUI 
CULTURAL - 

OBSERVATORUL 
ASTRONOMIC VICTOR 

ANESTIN BACAU

JUDETUL BACAU 15 30-Sep-14 30-Dec-15 2,908,009.50 11,831,424.62 8,333,176.84 703,575.73 184,423.53 0.00 2,192,640.01 417,608.51
60% stadiul implementarii. Procedura de atribuire a dotarilor a 

fost reluata. 
20% 2,366,284.92

NE/27/5/5
.2/441/23.

11.2009
14876

REABILITARE SI 
MODERNIZARE INSULA DE 

AGREMENT BACAU

MUNICIPIUL 
BACAU 44 26-Apr-12 26-Dec-15 678,054.51 52,178,341.00 16,575,995.59 1,402,307.65 17,978,585.56 0.00 8,626,585.56 7,594,866.64

42% progresul fizic estimat de beneficiar conform ultimului 
raport de progres transmis ,  fiind un proiect intârziat. Astfel, in 

ceea ce privește achiziția de lucrări de construcții pentru 
modernizarea infrastructurii de agrement Insula Bacău, 

beneficiarul a declarat că datorită omisiunilor semnalate de 
posibilii ofertanti cu privire la conținutul proiectului tehnic, 

prima procedură a fost anulată, urmând revizuirea proiectului 
tehnic și reluarea procedurii. Beneficiarul a declarat că nu mai 

există riscul nefinalizarii proiectului date fiind deficiențele 
semnalate la faza de PT care au fost remediate de un nou 
proiectant care a revizuit documentatia tehnică inițială. In 

acest moment prima procedură a fost anulată urmare a 
plângerilor formulate de către asocierea condusă de SC 

Conextrust SA Bacău respectiv SC Alexcor SA. A fost publicat 
anunțul de anulare a procedurii si semnat contractul de lucrari 

cu intarziere.

45% 23,480,253.45
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